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1 Grunnlag 

1.1 Formål med planarbeidet 
  

 Hovudplanen er eit styrande dokument innan vassforsyning, avløpshandtering og 

 vassmiljø. Målet er godt planlagde og gode tenester.  

Hovudplanen er basert på føringar i kommuneplanen, men har eit lengre perspektiv.  

Figuren under viser ein typisk hovudplanprosess.  

Hovudplanen har ein lang tidshorisont (50 år). Det er lister over tiltak med kostnader.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.1.1 Typisk hovudplanprosess. Henta frå Norsk Vann sin rapport 196-2013: "Veiledning i 

tilstandskartlegging og fornyelse av VA-transportsystemer." 
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Hovudplan for vassforsyning, avløp og vassmiljø i Hå kommune viser: 

› Mål for vassforsyning, avløpstenester og vassmiljø i kommunen 

› Status for anlegga i kommunen 

› Rammer i form av lover, forskrifter og vedtak  

› Planlagt, langsiktig utvikling  

› Konsekvensar av klimaendringar  

› Nivået på investeringar og vedlikehald  

› Langsiktig budsjett og gebyrutvikling  

 
Til grunn for hovudplanarbeidet ligg mellom anna: 

› Kommuneplan 2014 – 2028 

› Analyser av vassforsynings- og avløpsnett 

› Analyser av overflateavrenning 

› Måleprogram i innsjøar, bekkar og elver  

› Tiltaksplanar Jæren vassområde (gjennomføring av EU sitt vassrammedirektiv) 

› Tilsyn frå Mattilsynet, med bakgrunn i drikkevassforskrifta    

 

Kostnader ved dei kommunale vass- og avløpstenestane skal dekkast av forbrukarane 

etter sjølvkostprinsippet. I gebyrgrunnlaget inngår kapitalkostnader og kostnader til drift 

og vedlikehald.  

Kommunale tiltak innan vassmiljø skal dekkast av avløpsgebyr. Vassmiljøtiltak skal så 

langt som råd finansierast av grunneigarar og statstilskot i samband med 

jordbruksdrifta.  

 

1.2 Strategiske mål 
 

Hå kommune har følgjande langsiktige, strategiske mål for VA tenester.  

 Hå kommune skal levera nok og trygt drikkevatn med god kvalitet til 

abonnentane i kommunen. 

 I Hå kommune skal avløpshandteringa vera robust og miljøvennleg.  

I omgrepet "robust" ligg det også at ein skal ha infrastruktur som toler flaum og 

ekstremnedbør, utan at svære materielle verdiar går tapt.  
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Vassmiljøet i vassdraga i kommunen og langs jærstrendene skal ikkje verta 

skadelidande som følje av utslepp av kommunalt avløpsvatn. Kommunen arbeider 

målretta for redusera arealavrenning og punktutslepp frå landbruket.   

 

Hovudplanen legg ein realistisk plan for kva kommunen ynskjer å få gjort i løpet av dei 

20 neste åra. Hå kommune satsar både på tiltak som vi gje synlege flaumreduserande 

effektar. Vidare arbeider ein målretta for å oppgradera det kommunale leidningsnettet.  

Men ein startar naturlegvis i den "verste enden". Det kommunal vass- og avløpsnettet 

vil bli målbart betre, sjølv om tiltaka gjerne ikkje er så synlege for abonnentane.   

 

1.3 Kritisk infrastruktur 
 

Infrastrukturen for vatn og avløp er å rekna for "kritisk infrastruktur", med tanke på 

samfunnstryggleik.  

Sikker vassforsyning og gode avløpssystem er heilt grunnleggjande i eit moderne 

samfunn. Vi må ha infrastruktur som toler flaum og ekstremnedbør utan at svære 

materielle verdiar vert øydelagde.  

Hå kommune har eit godt utbygd vassverk med vekt på tryggleik og beredskap. Men  

infrastrukturen kan bli meir robust. Kommunen treng eit nytt stort høgdebasseng, 

plassert på ein strategisk plass. 

Flaumen i august 2014 viste kva krefter som er i sving ved ekstreme 

nedbørshendingar. Kommunen har lenge arbeidd svært aktivt med tiltak for å sikra 

innbyggjarane på ein betre måte i høve til slike hendingar.  
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1.4 Planområdet 
 

 

Figur 1.4.1 Planområdet, Hå kommune 

 

Kartet over viser Hå kommune, med den lange opne kystlinja. Terrenget fell i 

hovudtrekk jamnt frå aust mot vest. Viktige vassdrag samlar opp nedbøren og fører ut 

til havet.   



   

 

          

9 

 

 

Planen omhandlar vassmiljø, vatn og avløp i heile kommunen. Tiltaka er geografisk 

knytte til næraste stasjonsby; Nærbø, Varhaug, Vigrestad, Brusand, Ogna og Sirevåg.  

 

1.5 Framskriving av folketal  
 

Innbyggjartalet etter 2. kvartal i 2016 var på 18 652.  

I følgje SSB og KOMPAS sine framskrivingar vil innbyggjartalet enda ein stad mellom 

22 500 og 26 000 ved utgangen av kommuneplanperioden (2028).   

  

 

 

 

Figur 1.5.1  Auke i innbyggjartal Revidert fremskriving av folkemengde ihht skulebruksplan godkjent 2016 

 

 

Vi viser til prognosar for vassforbruk i eigne kapittel. Kommunen arbeider aktivt for å 

tetta leidningsnetta og redusera vassmengdane.    
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Kostnader i vass- og avløpssektoren er gjerne ikkje så nært knytt til folketalet som ein 

gjerne skulle tru.  

Ein grunn er at mange nye leidningsanlegg i stor grad vert finansierte av private 

verksemder og overtekne av kommunen. I tillegg har vi fortetting av bygningsmasse 

som ikkje resulterer i så mange meter ny leidning. Men leidningssystemet må gjerne 

renoverast i samband med nye tiltak. Omfanget som skal drivast aukar jamnt og trutt. 

Anlegga må skiftast når kapasiteten må aukast eller ikkje lenger held kvalitetsmessige 

mål.  

Kommunen har i denne planen lagt mykje arbeid i å finna kva anlegg som må 

utbetrast.  

 

1.6 Historikk vatn og avløp 
 

Hå kommune sitt leidningsnett er i snitt rundt 25 år gammalt. Samanlikna med 

tilsvarande kommunar har Hå kommune eit ganske nytt leidningsnett. Om lag 30 % av 

leidningsnettet er etablert dei siste 15 åra.  Under 20% av leidningsnettet er meir enn 

35 år. Rundt 50 % vart etablert i perioden mellom 1980 og 1999.  

Store delar av leidningsnettet held ein akseptabel standard. Tilstanden i delar av 

leidningsnettet er mindre god. Det er ikkje mogleg å visa nokon eintydig samanheng 

mellom alder og tilstand.    

 

Figur 1.6.1  Leidningsalder samla røyrlengde for vatn, spillvatn og overvatn i Hå kommune. 

 

Plast (PVC) er dominerande leidningsmateriale for vatn og spillvatn. 

Overvassleidningane er stort sett i betong. 
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Figur 1.6.2  Oversikt over leidningsmateriale for vatn, avløp og overvatn.  

 

Kommunen eig hovudleidningar for vatn og spillvatn. Mange av hovudleidningane for 

overvatn i tettbygd strok er Hå kommune sine. Statens vegvesen eig mykje i fylkesveg. 

Kommunen bør ta over ansvaret for stikkleidningar som ligg i offentlig areal, slik 

Stavanger kommune har gjort. I praksis har kommunen teke dette ansvaret i mange år.  

 

1.7 Lovverk 
 

Vass- og avløpssektoren i kommunane har ei rekke føringar og krav frå statlege 

myndigheiter (departement, direktorat, tilsyn, fylkesmenn osv.).  

Rammeverket for vatn, avløp og vassmiljø finn ein i lover, forskrifter, rettleiingar. 

Nasjonalt regelverk vert stort sett tilpassa EU direktiva. Kommunen har lokale 

forskrifter for vatn og avløp. 

Vassforsyning 

Det er kommunen sitt ansvar å sørgja for ei stabil og sikker vassforsyning gjennom 

eige vassverk.  

Verksemder som produserer eller sel drikkevatn, kjeldevatn og naturleg mineralvatn 

må følgja regelverket innan næringsmiddel og helse. Sentrale lover er:  

› Lov om matproduksjon og mattryggleik (matlova). 

› Lov om helsetenesten i kommunane 

› Lov om helsemessig og sosial beredskap  

 
Med bakgrunn i desse kan nemnast:  

› Forskrift om vassforsyning og drikkevatn (drikkevassforskrifta) 
› Rettleiar til drikkevassforskrifta  
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› Forskrift om utvinning og frambod mv. av naturleg mineralvatn og kjeldevatn  
 

Anna sentralt lovverk er:  

› Plan- og bygningslova (arealdisponering, oppføring av bygg, framføring av 

leidningar, krav om god vassforsyning før byggjeløyve, krav om tilkopling til 

kommunalt nett mm) 

› Lov om kommunale vatn og avløpsanlegg  

› Drikkevassdirektivet (minimumsdirektiv som Noreg må følgja, krav til det ferdige 

produktet) 

› Internkontrollforskrifta (vassverkseigar sitt ansvar om å følgja opp lovmessige krav) 

› Lov om helsemessig og sosial beredskap  

› Forskrift om krav til beredskap  

› Forskrift om sløkkevatn (kapasitet, sprinkling mv.) 

 

Avløp og vassmiljø 
Hovudplanarbeidet i kommunane er basert på ei rekke føringar frå EU, kommunal-

departementet, miljøverndepartementet, fylkesmannen, fylkeskommunen med fleire.  

I dei seinare åra har staten endra politikken på avløpssektoren. Frå tidlegare å stilla 

krav til tekniske løysingar og detaljar, fokuserer staten no meir på mål og 

resultatstyring, resipienttilstand, internasjonale føringar osv. Dette krev meir av 

kommunane.  

Gjennom EØS-avtalen er Norge forplikta til å implementera aktuelle direktiv i norsk lov.  

Det viktigaste lovverket er:  

› Forureiningslova og -forskrifta 

› Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg 

› Plan- og bygningslova 

› Internkontrollforskrifta 

› Vassressurslova 

› Vassforskrifta (konkrete miljømål som skal sikra berekraftig bruk av vatn og 

vassdrag mv) 

› Rammedirektiv for vatn (forvaltning etter nedslagsfelt, overvaking på tvers av 

eksisterande administrasjonsgrenser, krav om god økologisk status osv.) 

› Gjødselsvareforskrifta 
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NOU 2015. "Overvatn i byer og tettsteder. Som problem og ressurs" tek for seg 

overvatn i sin fulle breidde. Venteleg vil det skje mykje på dette feltet i åra som kjem. 

Ikkje minst gjeld dett finansiering av tiltak og ansvar for desse.  

2 Vassmiljø   

2.1 Bakgrunn 
 

Hå kommune er den største husdyrkommunen i Noreg og den største 

landbrukskommunen i Rogaland, målt i produksjonsverdi.   

Om lag halvparten av arealet i kommunen vert nytta til jordbruksføremål. Husdyrhald 

og grasdyrking krev mesteparten av dei dyrka areala. Næringa skaper store verdiar 

men påverkar vassmiljøet med sine utslepp av fosfor og nitrogen.  

Hå kommune har fokus på vassmiljø og har sett i gang ei rekke tiltak. Til dømes er dei 

fleste av landbrukseigedommane nær vassdrag kloakkert. Dette gjeld ca. 1 000 

 

Bilete 1.7.1  Storm ved Madland Havn (Hermund Haugland, Turinspirasjon) 
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bustader og 350 driftsbygningar. Her er Hå kommune ein føregangskommune i 

nasjonal samanheng.   

Det er etablert ugjødsla randsonar, bygd reinsedammar og laga ei rekke 

gjødslingsavtalar.   

"Nøkkelen" til bra vasskvalitet i Hå er tiltak som reduserer arealavrenninga, utan at 

produksjonen treng å reduserast for mykje.  

Det krev god planlegging, fokus på dei rette tiltaka og eit godt samarbeid mellom 

kommune og gardbrukar. 

Fjerning av naturlege våtmarker, kantsonar rundt vassdrag og bekkelukkingar har 

redusert naturen sin eigen evne til sjølvreinsing. Dette kombinert med tidligare 

overgjødsling.  

Dei nye tiltaka må reversera denne trenden. Naturens sin eigen evne til sjølvreinsing 

må nyttast betre.  

 

 

 

Bilete 2.1.1  Homse i Hå kommune(Hermund Haugland, Turinspirasjon) 

 

2.2 Verna vassdrag i Hå (NVE, verneplan for vassdrag, 2009). 
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Stortinget har vedteke 4 verneplanar i perioden 1973-2009. Verneplanane, som består 

av 389 objekter, omfattar ulike vassdrag som til saman skal utgjere eit representativt 

utsnitt av Noregs vassdragskultur. Hensikten med verneplanane er å sikre 

heilskapelege nedbørsfelt, med sin dynamikk og variasjon, fra fjell til fjord. Vernet gjeld 

framfor alt mot kraftutbygging, men verneverdiane skal også tas omsyn til ved andre 

inngrep. Håelva og Fuglestadåna blei verna i 1973.  

Håelva 

Vernegrunnlag: Kystnær plassering på Jæren. Håelva er eit av fire verna kystvassdrag 

som drenerer til kystlinja mellom Egersund og Stavanger. Vassdraget har utløp i havet 

ved Hå og Håtangen, nord for Fuglavika og Obrestad fyr. Det er monge forgreiningar, 

og det største vatnet, Storamos og tilhørende Litlamos ligg syd i øvre del. Hovudelva 

og sideelva Tverråna møtes ved Haugland. Ved Fotland ligg Fotlandsfossen. Herfra og 

til utløpet i havet renn elva stilleflytande. Utløpsområdet ligg i Jærstrendene 

landskapsvern- og dyrefredningsområde. Håelva er kjent som ei fiskerik elv med laks 

og ørret.  

Fuglestadåna  

Vernegrunnlag: Kystnær plassering på Jæren. Vassdraget er ein del av eit variert og 

særprega landskap som strekk seg fra heiområdet innanfor kysten til utløpet i havet. 

Stort naturmangfold knytt til kystprosessar, geomorfologi, botanikk, landfauna og 

vannfauna. Fuglestadåna er det sydligste av dei fire verna kystvassdraga mellom 

Egersund og Stavanger. Vassdraget har utløp i havet nord i Ognabukta. Fuglestadåna 

renn gjennom Fuglestad og videre ut i Bjårvatnet, som ligg ved Brusand, like før elvas 

utløp i havet. Like ved utløpet ligg lagunesjøen Vauler, som er restene av ei havbukt 

som blei avsnørt grunna havet si flytting av lausmassar. Bølger og sjøsprøyt fra havet 

bidrar til at saltinnhaldet i vannet i periodar stig merkbart. Bjårvatnet er freda i 

Bjårvatnet naturreservat.  

 

 

 

 

 

2.3 Miljøtilstand 
 

Sidan Hå kommune har store areal med dyrka mark og intensivt jordbruk, er det ikkje 

realistisk å oppnå ein "svært god" vasskvalitet alle stader.  

Kartet under viser dei største elvene og bekkane samt nedbørsfelta i Hå kommune.  
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Fargen seier noko om miljøtilstanden. Raud er dårleg, gul er moderat og grøn bra. Som 

vi ser er miljøtilstanden varierande.  

 

 

Figur  2.2.1 Økologisk miljøtilstand for Hå kommune sine vassdrag 

 

Kartet viser klart at det er mykje å arbeida med. Hå kommune er ein kommune med 

intensiv landbruksdrift. Dette slår ut i vasskvaliteten 

I tabellen på neste side har vi teke for oss dei ulike vassførekomstande og vist 

økologisk miljøtilstand. Tala er henta frå ulike rapportar og kartleggingsarbeid dei siste 

åra.  

 
Vassførekomst 

 
Sone 

 
Økologisk 

miljøtilstand  
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Tabell 2.2.1  Økologisk miljøtilstand vassdrag 

 Hå kommune meiner at fosforinnhaldet i nedre del av Håelva ikkje samsvarer med klassifiseringa. 

Klassifiseringa bør vera moderat.   

                                                      

 

 

Salteåna Salteåna SA Dårleg 
H

å
e
lv

a
1
 

Storamos H1 Dårleg 
(høg) 

Håelva (innløp Taksdalsvatnet nord) H2 God (låg) 

Taksdalsvatnet  Moderat 
(høg) 

Taksdalsvatnet vest (grunnvatn)  Udefinert 

Håelva  (bekker gjennom Langavatnet 
og Tjålandsvatnet) 

 God (høg) 

Håelva  (Undheimsåna)  God (høg) 

Håelva  (midtre del, bekkefelt) H3 Moderat 
(låg) 

Håelva  (midtre del )  God (høg) 

Håelva  (Tverråna) H4 Moderat 
(høg) 

Håelva  (Bøbekken) H5 Dårleg 
(middels) 

Håelva  (Dalabekken)  Moderat 
(høg) 

Håelva  (nedre del)  Dårleg 
(høg) 

Nordre 
Varhaugselv 

Nordre Varhaugselv (Rongjabekken og 
Tvihaugåna) 

NV Moderat 
(høg) 

Opstad (grunnvatn)  Udefinert 

Søndre 
Varhaugselv 

Søndre Varhaugselv (Brattlandsåna og 
Reistadkanalen 

SV Dårleg 
(middels) 

Småbekkar Odlandsbekken (Madlandsbekken 
Vollbekken og Hårråna) 

BFS Dårleg (låg) 

Reimekanalen og Grødalandskanalen  Dårleg (låg) 

Årslandsånå  Dårleg 
(middels) 

Kvassheimsåna Kvassheimsåna  KV Moderat 
(middels) 

Fuglestadåna Fuglestadåna FU God 
(middels) 

Bø, Fuglestadbekken, Moåna, 
Bjårvatnet, Fuglestadåna nedstrøms 
Bjårvatnet  

 Moderat 
(middels) 

Ognaelva Ognaelva OG God (høg) 

Innløpsbekkar, Hagavatnet, Homsvatn, 
Hundsvatn, Holmavatnet 

 Moderat 
(låg) 
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Sjølv med stor innsats, vil det ta svært lang tid før vasskvaliteten i dei ureina bekkane 

og elvene kan bli "god". Jorda har mange stader blitt sterkt gjødsla i ei årrekkje. 

Tilført fosfor vert lagra i sedimenta i ein del vatn. Dette gjeld til dømes Storamos. 

Desse vatna driv med "sjølvgjødsling". Å få redusert desse kjeldene tek lang tid. Målet 

på lang sikt må vera å få dei fleste vassdraga i kommunen opp i "god" tilstandsklasse. 

Ein god bestand av elvemusling med naturleg rekruttering i Håelva er eit synleg prov 

på god vasskvalitet og god økologisk status.  

Målsettinga for fosfor med tanke på elvemuslingen bør ver 15 - 25 µg fosfor/l, i Håelva 

ved Fotland og Hå. For å få til dette, må næringstilførselen reduserast. 

 

Miljø- og brukarmål 

Alle vassdraga bør kunne nyttast til fritidssysler som fisking, bading og annan 

rekreasjon.  

Tabellen under viser ein del igangsette tiltak samt realistiske miljø- og brukarmål.  

  

Vassdrag 
 

Igangsette tiltak  Miljømål Brukarmål 
 
 

Generelt Meir enn 42 km med ugjødsla 
randsone, fleire reinse-
dammar, 26 gjødslingsavtalar 
med lokale bønder og stort 
fokus på miljøvennleg 
spreiing   

God Fiske, bading, 
rekreasjon, 
vatning 

Håelva  Ugjødsla randsone, reinse-
dammar, miljøvennleg 
gjødselspreiing 

God - mindre 
god 

Fiske, bading, 
rekreasjon, 
vatning 
 

Nordre og 
søndre 
Varhaugselv 

Ugjødsla randsone, reinse-
dammar, miljøvennleg 
gjødselspreiing 

God - mindre 
god 

Fiske, bading, 
rekreasjon, 
vatning 

Småbekker  Reinsedammar God - mindre 
god 

Rekreasjon 
Vatning 

Kvassheim  Reinsedammar God Fiske, rekreasjon 

Fuglestadåna   God Fiske rekreasjon 
Vatning 

Ognaelva  Kalking oppstrøms  God Fiske, rekreasjon, 
bading 

 

Tabell 2.2.2  Igangsette tiltak og mål for vassmiljøet i Hå kommune 
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Dei kjende badeplassane Refnes, Obrestad hamn, Krogavatnet, Fuglestad elva, Rennå 

på Brusand, Ognaelva, Haugstadånå og Holmavatn bør oppfylla EU sitt 

badevassdirektiv. 

 

Vatn brukt til vatning av grønsaker, frukt og bær (nytta i rå form), må sikrast mot 

forureining frå husdyr og andre kjelder. Vatnet skal analyserast for E. coli 

(indikatorbakteriar) minst ein gong i året.    

Hå kommune følgjer opp sine badeplassar. Tabellen under viser målingar det siste 

året. Vi ser ein klar samanheng mellom nedbør og prøvar med høg E. coli 

konsentrasjon.  

Dato  Vassdrag E.coli pr      
100 ml 

Nedbør siste 
døgn   

 
01. juli 2015 Rennå 550 0 mm 

 Fuglestadåna, ved kvernhus 230  

 Salteåna, ved utløp Refnesstranda >1500  

 Haugstadåna 1100  

08. juli 2015  Rennå >1500 6,2 mm 

 Fuglestadåna, ved kvernhus >1500  

 Salteåna, ved utløp Refnesstranda >1500  

15. juli 2015 Haugstadåna 1000 0 mm 

 Rennå 130  

 Fuglestadåna, ved kvernhus 120  

 Salteåna, ved utløp Refnesstranda 200  

22. juli 2015 Rennå 190 0,6 mm 

 Fuglestadåna, ved kvernhus 100  

 Salteåna, ved utløp Refnesstranda 50  

29. juli 2015 Rennå 620 0 mm 

 Fuglestadåna, ved kvernhus 130  

 Salteåna, ved utløp Refnesstranda 140  

 Haugstadåna 430  
 

Tabell 2.2.3 Målingar av E.coli ved kjende badeplassar i Hå 

 

Analyseresultata kan samanliknast med krav i EU sitt drikkevassdirektiv.  

EU sitt 
badevassdirektiv 

Stad Utmerka God Tilstrekkeleg 

 
E.coli/ 100 ml 

 
Ferskvatn 

 
500* 

 
1000* 

 
900** 

  
Sjøvatn 

 
250* 

 
500* 

 
500** 

* Basert på at 95 % av prøvane skal vera betre enn gitt verdi 
** Basert på at 90 % av prøvane skal være betre enn gitt verdi   
 

 

Tabell 2.2.4  Føringar frå EU sitt drikkevassdirektiv for badevatn. 
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Forslag til tiltak i neste kapittel vil ikkje berre redusera fosforavrenninga, men ha effekt 

på E. coli nivået i vassdraga.   

 

 

 

 

 

Bilete 2.2.1  Utløpet av Rennå ein kald vinterdag (Hermund Haugland, Turinspirasjon) 

 

2.4 Tiltak i vassdraga 
 

Jordbruket står for dei største fosforutsleppa og den største påverknaden på vassdraga 

i Hå. Det må satsast på tiltak for å redusera utslepp av fosfor frå landbruksverksemd.   

Vidare er overløp av avløpsvatn frå tettstader ei utfordring for vassmiljøet. Dette skjer i 

samband med flaum. Det må arbeidast vidare med å få redusert desse. Sjå 

avløpsdelen seinare.  

Forsuring er ei utfordring i Ognaelva og Fuglestadelva, som følgje av blant anna 

vasskraftreguleringstiltak. Kalkingstiltak er viktige.  

Vandringshinder for fisk i elvar og bekkar bør gjerast noko med. Særleg ved mindre 

bekkefelt i samband med Fv.44 er dette observert.     
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Fosforreduserande tiltak  

Før tiltak som reinsedammar og ugjødsla randsonar vert vidareførte, vil er det viktig at 

gardsbruk vert miljøkartlagde. Dette for å finna miljøtilstanden og kunne vurdera tiltak 

for å redusera avrenninga av fosfor.  

Målet er å få ein oversikt over alle dei 450 gardsbruka og andre føretak i Hå kommune. 

Arbeidet vil ta om lag eit år og byrja langs dei viktigaste vassdraga, som Håelva. Hå 

kommune har nyleg sett i gang dette arbeidet.  

Metode Tiltak Reinse-
effekt 

Kostnads-
effektivitet 

Kostnad 
for tiltak 
 

Ansvar 

Miljø-
registrering 
av gardsbruk 

Miljøregistrering 
alle gardsbruk i Hå 

  600 000 kr Landbruk 

Miljøtilpassa 
gjødsling 

Følgja krav til  
spreietidspunkt, 
spreiemåte, 
spreieareal, gjødsla 
etter behov 

  200 000 kr Landbruk   

Reinsedam Byggja 5 dammar 
årleg.  
 
God tilstand 
 

70% for 
partiklar, 
40% P og 
10% N  

40-400 kr/kg 
fosfor 
 
 

 800 000 kr Landbruk  

Ugjødsla 
randsone 
(5m) 

På kort sikt:  
Ugjødsla randsone 
langs sterkt 
forureina delar av 
Håelva. 
 
På lang sikt:  
Alle vassdrag 
 

70% for 
partiklar 
50% for 
fosfor og 
30% for 
nitrogen 

40 - 220 
kr/kg fosfor 
 
(Satsar for 
tilskot er i 
dag 6kr/m)  
 
 
 

500 000 kr 
 
 

Landbruk 

Utvida 
lagrings-
kapasitet 
husdyr-
gjødsel 

Utvida 
lagringskapasitet 
frå 8 til 10 månader 

- - 0 Landbruk 

Utesiloar og 
lagring av 
rundballar i 
samsvar med 
krav  

Sikra at rundballar 
vert lagra på ein 
måte som ikkje gjev 
fare for lekkasje til 
vassdrag 

- - 0 Landbruk  

Vedlikehald 
grøfter 

Sjå på 
grøftetilstand og 
vedlikehalda grøfter 

Redusera 
erosjon og 
overflate-
avrenning 

Gir betre 
avling.  
Løner seg på 
sikt 

0 Landbruk  

Tiltak for 
spreidd 
busetnad 

Knyta hus og 
gardsbruk til 
leidningsnett 

- - - Eigar/ 
kommunal 
teknisk  

Tiltak for Kartlegging og - - - Landbruk 
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Tabell 2.3.1  Fosforreduserande tiltak     

 

 

 

Andre tiltak enn fosforreduserande 

Kva tiltak som bør veljast i jordbruket kjem an på jordtype, erosjonsrisiko, 

dyrkningspraksis, forureiningsgrad osv.  

Rett plassering, dimensjonering, tilsyn og vedlikehald er alltid viktig. Ved ekstra sårbare 

resipientar og stor forureining vil ein gjerne nytta ein kombinasjon av fleire tiltak. Ein del 

eldre tiltak bør vurderast på nytt.  

I tabellen under har vi sett opp ein del aktuelle tiltak og sett ein kostnad på desse.  

 

Aktuelt tiltak 
 

Aktuelle vassdrag Kostnad  Ansvarleg 

Kalking  Ognaelva og Fuglestadbekken 
 
 

0 kr Miljødirektoratet 

Fjerna vandringshinder 
for fisk og kartleggja 
småbekker i samband 
med Fv44 
 

Odlandsbekken ved Husvegg, 
Årslandsåna og 
Grødalandsbekken                                                                                                                                                                                                 

200 000 kr Landbruk/ 
kommunalteknisk 

Tiltak for elvemuslingen 
(steinar og røter etc.)  
 

Håelva og andre vassdrag 
med observert elvemusling 

300 000 kr Landbruk 

Reinsedam for 
trafikkforureiningar 

Vassdrag som passerer fv. 44   0 kr Kommune i 
samtale med 
statens vegvesen 

Fjerna lausmasse uttak/ 
deponi nær 
elvebreidden  
 

Generelt 50 000 kr Landbruk/ 
kommunal 
teknisk 

Kartlegga punkutslepp 
frå industri 
 

Alle aktuelle vassdrag 50 000 kr Kommunal 
teknisk 

Vern av 
våtmarksområde 

Vi viser til kommuneplan og 
statlege føringar 

 Landbruk 

Sum andre tiltak   550 000 kr 
50 000 kr  

Landbruk 
Kommunal 
teknisk 

overskots-
gjødsel 

forslag til tiltak 

Sum fosfor-
reduserande 
tiltak 

   2,1 mill. kr  Landbruk 
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Tabell 2.3.2  Andre tiltak enn fosforreduserande 

 

Miljøregistrering  

Tiltaket skal sikra at dei ulike gardsbruka vert kartlagde. Til dømes kan blant anna 

fosforinnhaldet i jorda styra kor mykje som skal gjødslast og kva det skal gjødslast 

med. Det er viktig at dei mest kostnadseffektive tiltaka vert valde.  

 

 

Miljøtilpassa gjødsling  

Ved miljøtilpassa gjødsling set ein krav til at spreiing berre skjer i vekstsesongen. 

Gjødslinga vert basert på metningsgrad av fosfor i jorda, tilgjengeleg spreiemåte og 

kva som faktisk skal dyrkast. 

Overskotsgjødsel 

I samband med dyrka jord med høgt fosforinnhald vil det bli overskot av husdyrgjødsel. 

Spreiing av dette på den fosforrike jorda vil medføra ei kraftigare arealavrenning. 

Kartlegging må til for å finna alternativ bruk av overskotsgjødsel. Men ofte er det 

økonomien som set grensene.  

Reinsedammar 

Alle reinsedammar krev tilsyn og vedlikehald. Sedimenteringskammeret må tømmast 

ved behov og ikkje etter ein tiårs syklus. Dammane "har sin misjon" nedstrøms dyrka 

mark med høgt fosforinnhald og stor sedimenttransport.   

Ugjødsla randsone 

Etablering av kantvegetasjon er eit krav i "vassressurslova" paragraf 11. Randsonen 

langs breidden av vassdrag bør ha næringskrevjande grasartar og treslag i eit 5-10 

meters belte. Grasdekte vassvegar er aktuelle på stader ved kraftig helling, der 

overflatevatnet får ekstra stor fart. Dette bør først prioriterast i Håelva med 

tilførselsbekker og deretter i dei andre elvane.     

Lagringskapasitet 

Lagringskapasiteten for husdyrgjødsel bør utvidast frå 8 til 10 månader.   

Utesiloar og rundballar 

Silopressaft skal samlast opp og lagrast slik at denne ikkje fører til forureining (eller 

fare for forureining) av vassdrag. Sjå "forskrift om gjødselsvarer av organisk opphav". 

Grøfting 
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Grøfting reduserer erosjon, fosforavrenning og bidreg til god avling. Grøfter er ein viktig 

transportveg for næringsstoff og jordpartiklar. Grøftedistansen har stor effekt på 

grunnvassnivå og overflateavrenninga. Vedlikehald av grøfter er viktig. 

Avløp frå spreidd busetnad           

Avløp frå spreidd busetnad på landsbygda står normalt for mindre enn 5% av 

fosforavrenninga, men kan dominera i periodar med låg avrenning i vassdraget.         

Hå kommune har kloakkert store delar av den spreidde busetnaden i kommunen og 

arbeider framleis svært aktivt med dette.   

Reinsedam for trafikkforureining 

Trafikk står for forureining av tungmetall, olje og salt. Det er vil alltid vera ein liten fare 

for tankbilvelt og liknande, med tilhøyrande større utslepp. Reinsedammar er standard 

ved større vegprosjekt i nærleiken av viktige vassdrag. Dette er tiltak som må vurderast 

saman med Statens Vegvesen. Fram til no har ein ikkje sett det store behovet i Hå 

kommune.  

Vandringshinder for fisk 

Det er observert hinder som gjer at fisken ikkje kjem fram i fleire vassdrag nær fv. 44. 

Dette gjeld Hårråna, Årslandsåna og Grødalandsbekken. Fisken må kunne passera 

sjølv ved låg vassføring. Til dømes må røyr vera neddykka og det må vera renner i 

betongflater under bruer. 

Tiltak for elvemusling 

Fosforreduserande tiltak som etablering av reinsedammar og ugjødsla kantsonar er 

positivt for elvemuslingen. Utplassering av store steinar, greiner og fjerning av 

botnslammet gjev betre veksthøve. Utsetting av oppdrettsmusling vil forsterka 

muslingbestanden. Generell informasjon til grunneigarar om korleis ein skal ta vare på 

elvemuslingen kan vera til hjelp. Nedanfor ser ein eit bilete av elvemuslingen i Håelva.     

 

Bilete 2.3.1 Elvemusling i Håelva. Elvemuslingen er en god indikator på godt vassmiljø (Bjørn Mejdell Larsen, 

NINA) 
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Våtmarksområde 

Våtmarksområda i kommunen har eit rikt plante og dyreliv. Presset på desse areala er 

gjerne stort. Det er naudsynt med verneplanar for å sikra desse områda for framtida. 

Det er naturleg å kartlegga og arbeid vidare med desse områda i samband med 

landbruksplanen.  

 

 

 



   

 

          

26 

 

 

3 Vassforsyning 

3.1 Status  
Vassforsyninga i Hå kommune er basert på IVARs hovudvassforsyning, med 

vassbehandling på Langevatn i Gjesdal kommune. Leveransen skjer via Jærledningen 

som vart lagt på 80-talet. Dei viktigaste utfordringane for vassforysninga i Hå kommune 

er knytt til leveringstryggleiken. Det er behov for å styrka forsyninga og 

bassengkapasiteten. 

Historikk Hå kommunale vassverk 

Hå kommune overtok drift av fleire private vassverk på 1960-70 talet. Før dette var det 

meste av vassforsyninga i privat regi. Nemnast kan:  

 Sirevåg og Ogna, med Lauvåsvatnet som vasskjelde og høgdebasseng på 

Skoga. Brusand hadde stort sett grunnvassforsyning 

 Varhaug og Vigrestad vassverk, med Stora Vannavatnet som vasskjelde og 

høgdebasseng på Håland 

 Nærbø vassverk (kommunalt med grunnvasskjelder på Håland og 

høgdebasseng på Rosk. 

Den 1. januar 1976 vart Hå kommune med i Interkommunalt Vassverk, som no er ein 

del av IVAR IKS. Det vart bygd ein ny leidning frå Gudmestad til Hagavatnet. På denne 

tida vart Hå, Time og Klepp forsynt av Hagavatnet. 

Hå kommune får nå vatnet sitt frå IVAR IKS sitt vassverk, som forsyner dei 11 

eigarkommunane i det interkommunale samarbeidet. All vassforsyning kjem no frå 

Langevatn i Gjesdal, via den gamle Jærleidningen. Hagavatn er reservevasskjelde. 

I tillegg til kommunalt drikkevatn, nyttar TINE sitt meieri i Kviamarka vatn frå eiga 

grunnvasskjelde på Nærbø. Her kan ein ta ut opp mot 100 l/s grunnvatn med høg 

kvalitet, noko Hå kommune kanskje kan nytta seg av. 

Hå kommune har eit godt utbygd internt vassverk som forsyner  97 % av innbyggjarane 

med  drikkevatn av god kvalitet.  

Kommunen har  260 km med 

vassleidningsnett, 1200 

vasskummar,  6 trykkauknings-

stasjonar og 3 høgdebasseng som 

skal drivast og haldast ved like.    

Hå kommune har ein liten stab som 

driv både vassforsynings- og 

avløpsnettet på ein trygg og god 

måte. 
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       Bilete 3.1.1  Drift av vassforsyningsanlegg  

Kartet under viser vassleidningsnettet i Hå. Planlagde nye kommunale leidningstrasear 

er viste med lilla strek. IVAR sine hovudleidningar er lys blå. Drikkevassbassenga er 

viste med firkanta symbol.  

 

 

Figur 3.1.1 Oversikt over vassledningsnettet i Hå kommune 
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Vannkjelde 

IVAR si vassforsyning er basert på hovudkjeldene Romsvatn og Stølsvatn i Bjerkreim 

kommune og Storavatn i Gjesdal kommune. I reserveforsyninga inngår Langevatn i 

Gjesdal og Hagavatn i Hå kommune, med Stokkavatnet i Stavanger kommune som 

krisereserve. Dagen vassbehandling besår av siling, karbonatisering i marmorfilter og 

UV- behandling ved behandlingsanlegget på Langevatn. Langevannvannverket leverer 

så godt som alt vatn i Jærregionen. 

Det er søkt NVE om konsesjon for uttak av drikkevatn fra Birkelandsvatn i Bjerkreim 

kommune da det er nødvendig å supplera råvasskjeldene. 

 

3.2 Vassforbruk  
 

Det årlege vassforbruket kan splittast på ulike sektorar. Vi ser korleis vassmengdane til   

offentlege føremål, bustader, landbruk, næring fordeler seg.  

1000 m3 2010 2011 2012 2013 2014 

Privat (bustad) 864 619 657 891 920 

Næring  (utan landbruk) 770 903 1096 796 965 

Landbruk 721 664 710 689 713 

Helse 29 26 29 28 27 

Skule 10 20 28 15 13 

Fritidseigedom 6 5 9 9 10 

Utan vassmålar 26 26 26 26 17 

Sal av vatn 2426 2253 2556 2454 2665 

Kjøp av vatn frå IVAR 3440 3539 3349 3198 3404 

Faktisk lekkasje  30% 36% 24% 23% 22% 
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Tabell 3.2.1 Sal av vatn til ulike føremål, kjøp av vatn frå IVAR og lekkasjeprosent  

 

Som tabellen viser på siste linje, har lekkasjen frå vassforsyningsnettet gått ned.  

Vi ser at årleg mengde kjøpt vatn har vore relativt stabil dei siste åra. Den store 

lekkasjereduksjonen har nok medverka til dette.  

Kommunen arbeider målretta med å få ned den samla lekkasjemengden.  

Ved utbetring av punktlekkasjar og andre tiltak er det mogleg å koma godt under 20% i 

perioden.  

Utviklinga i vassforbruket framover er vanskeleg å føreseia, då forbruket frå 

næringsverksemder kan gje utslag.  

Vassparing både hjå hushalda og næringsverksemd verkar positivt. Truleg vil forbruket 

på lang sikt  auka med 1-2 % årleg. Vi byggjer då mellom anna på prognoser i IVAR sin 

hovudplan for vatn.  

 

3.3 Utfordringar 
 

Ut frå dagens forsyningssituasjon manglar Hå kommune bassengkapasitet.  

Det er ikkje gjort noko med dei tre høgdebassenga i kommunen på lenge, fordi desse i 

prinsippet har vært unødvendige, fram til IVAR slutta å nytta Hagavatnet som 

forsyningskjelde. Fram til då hadde Hå kommune forsyning frå to sider og minimalt 

behov for basseng. Periodisk reingjering av IVAR sin hovudleidning er i dag ikkje 

mogleg i kommunen, utan at IVAR sin hovudforsyningsleidning vert teken ut av drift.  

Eit prosjekt, som nyleg er gjennomført i samarbeid med IVAR, viser at kommunen 

treng eit stort sentralt basseng på Håland på 20 - 25 000 m3. Bassenget vil vidare 

kunne forsyna Time og Klepp kommune ved brot eller driftsstans på IVAR si forsyning.    

I IVAR sin hovudplan for vassforsyning, går det fram at alle kommunale hovuduttak 

skal kunne vera utkobla i 24 timar. For Hå kommune sin del medfører dette utbygging 

av ein del nye leidningsstrekk og oppdimensjonering av ein del gamle.  

Hå kommune har ein langsiktig plan for utskifting og kapasitetsauke av leidningsnettet. 

Dette gjeld mellom anna eldre leidningar av asbestsement. Sjå tiltaksdelen der  

prosjekta går fram.   
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Lekkasje andelen i Hå sitt leidningsnett ligg rundt 25 %. Dette er høgare enn ønska. 

Ein del av lekkasjen er i koplingspunktet mellom privat og kommunen sin leidning. For 

å bøta på dette vert alle nye leidninger nå kopla til kommunen sitt nett i kummar.  

Ein del av leidningsnettet ligg i offentlige vegar. Offisielt er det eigaren av 

leidningsnettet som er ansvarlig for desse leidningane. Når kommunen sanerer gamle 

anlegg vert alle leidninger skifta av kommunen fram til 2 – 3 meter inn på den einskilde 

eigedomen. 

Stavanger kommune har nå overteke ansvaret for alle leidninger i offentlig veg, både 

vatn og avløp, dette bør Hå også gjera.  

Private stikkledningar 
  
I Norge tilhører stikkledningar i sin heilhet den/ de eiendommene som ledningene 
betjener. I flere land er praksis at stikkledningar – heilt eller delvis – eiges av 
kommunen, eventuelt driftes av kommunen.  
 
Når vi nå er i den situasjonen at vi skal vurdere forholdet til stikkledningene, skal vi 
være klar over at det er stor forskjell på å være eier og utøve eierskap til ledninger og 
rør i gate/ vei nå i forhold til siste halvdel av attenhundredetallet da reglene - om at 
stikkledningen i sin helhet er privat og tilhører eiendommen – ble til. Det er adskillig 
mer komplisert nå – i 2010 – i forhold til tidligere når ledningene for vann og avløp var 
den eneste infrastrukturen som lå i gater/ veier.  

es i gate/ 
vei  

– i tillegg til vann- og avløpsledninger også - ligger:  
o Kabler for telefon/ bredbånd  

o Kabler for TV  

o Strømkabler med høy og lav spenning  

o Gassledninger  

o Fjernvarme  
 
Eiendomseier må leie inn mannskaper til stort sett alt som skal/ må gjøres for å utføre 
forsvarlig drift, vedlikehold og utskifting av stikkledningene. Det er ikke bare det at det i 
seg selv er komplisert å foreta arbeider i gate/ vei, det er også mye dyrere enn i en 
vanlig hage.  
 
Når andre aktører – som for eksempel leverandører av strøm, gass og fjernvarme med 
mer – graver i veien for å legge egne ledninger og kabler, er det eier av veien som gir 
tillatelse til å grave og fører tilsyn med de arbeidene som utføres, men det er 
eiendomseier som har ansvaret for stikkledningene. Etter rådmannens oppfatning vil 
det – dersom vårt mål er å redusere feil og mangler på stikkledningene - være påkrevd 
at det utøves et aktivt og profesjonelt eierskap til stikkledningene.  
I denne sammenhengen har kommunen bedre mulighet og kompetanse til å føre 
nødvendig tilsyn, vedlikeholde, drifte og skifte stikkledninger i de kommunale-, 
fylkeskommunale- og statlige veiene.  
Bedre oppfølging av stikkledningene vil/ kan:  
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 faren for forurensning fra dårlige avløpsledninger og innlekking av 
fremmedvann  

 

  

3.4 Mål for vassforsyninga 
 

Hovudmål 

Hå kommune skal levera nok og trygt drikkevatn med god kvalitet til 

abonnentane i kommunen. 

Arbeidsmål 

 Målsetting 

oppfylt 

Merknad 

I dag Etter 

tiltak 

Vasskvaliteten skal ikkje endra seg i negativ 

retning i leidningsnettet 

Nei Ja  

Innsug av forureina vatn på leidningsnettet 

skal ikkje skje 

Nei Ja  

Vasstrykk skal liggja mellom 3 og 7 bar i 

tilkoplingspunkt på hovedledningen for 

abonnentar 

Nei Ja  

Lekkasjen frå leidningsnettet skal være 

mindre enn 20% av kjøpt vassmengd 

Nei Ja  

Brannvasskapasitet i næringsområde og 

andre utsette område skal vera 50 l/s eller 

meir 

Nei Ja  

Lokalisering av leidningsbrot skal starta 

straks varsling er motteken 

Ja Ja  

Avbrot i vassforsyninga på meir enn 8 timar 

skal vera sjeldnare enn kvar 6. månad 

Nei Ja  
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Tabell 3.4.1  Arbeidsmål avløpssektoren 

 

 

 

3.5 Tiltak vassforsyning 
 

Dei store tiltaka for å betra vassforsyninga er:  

 Ny leidningstrase frå Håland til Stokkelandsmarka, via Vigrestad 

 Ny leidning frå Håland til Kviamarka 

 Nytt høgdebasseng på Håland, jamfør eiga utgreiing  

I hovudplanarbeidet har ein gått detaljert til verks for å finna tiltaka som gjev effekt. Alle 
leidningane er bergna på nytt for å kunna gje tilfredstillande mengde vatn saman med 
IVAR sine leidningar. I målsetjinga er det lagt til grunn at innsug av forureina vatn ikkje 
skal skje. Det betyr at alle leidningar bør ha tilførsel frå minst begge ender i ein 
normalsituasjon. Ikkje alle stader er dette mogeleg nå men bør kunna bygjast på litt 
sikt.  
 
Det er laga relativt detaljerte kalkyler for kvart tiltak.  
 
Dette er ein "levande plan", der  prioriteringane endrar seg årleg i samband med kvar 
økonomiplan. Det same gjer kostnadane etter kvart som estimata vert sikrare.  
 

Nokre tiltak kan gjerast samtidig med avløpstiltak eller infrastrukturtiltak, som andre 

aktørar står for (Jæren E-verk, Statens vegvesen m.fl.). Normalt gjev dette kostnads-

innsparingar. Kommunen arbeider både på kort og lang sikt med å få til dette. Men 

slike kostnadsinnsparingar er det ikkje teke omsyn til i kalkylane.    

Samla har ein sett opp tiltak for rundt 90 mill. kr i tiltaksplanen.  

Med eit årleg investeringsnivå på rundt 10 mill. kr, bør tiltaka kunne gjennomførast i 

kommuneplanperioden fram til 2028. Sjå kapittel 6.  

Nr Uprioriterte tiltak Næraste 

tettstad 

Kalkyle 

 Større dimensjon/utskifting   

V2 Utskifting eternittleidning "Prestakrysset" - Håland Varhaug 9,4 mill. 
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høgdebasseng 

V4 Ognaelva – Ogna sentrum IVAR – leidningen. Dårleg 

kvalitet på leidningen. 

Ogna 2,6 mill. 

V5 Forsyning Trollheia - Ødegård (pga. trykksonar) Vigrestad 2,6 mill. 

V7 Vassleidning Kvalbein mot Brusand  grunna liten 

kapasitet (Stokkelandsvegen) 

Brusand 1,8 mill. 

V9 Dysjaland – Varhaug – Kydland. Behov for duplering 

når IVAR skal gjera vedlikehald på sin leidning. 

Varhaug 14,7 mill. 

V11 Ny vassleidning Saltekrossen (i Klepp) -  Fv.44 

Kapasitesauke til /frå Hå. 

Nærbø 2,6 mill.       

V14 Ny vassleidning Vålandsvegen – Bø Del av 

tilleggsforsyning til høgareliggjande områder på 

Nærbø. 

Nærbø 4,0 mill. 

V16 Ny vassleidning Skrettingland – Fv.149 (Høgjæren) 

For å kunna kopla ut uttaket frå IVAR sin 

hovedleidning. 

Varhaug 3,6 mill. 

V17 Ny vassleidning Håland – Ævestad (Utført i 2016) Varhaug 2,6 mill. 

V18 Ny vassleidning Småhaugane – Langgata Del av 

leidning med meir kapasitet til Stokkalandsmarka. 

Vigrestad 4,7 mill. 

V19 Ny vassleidning Vigrestad – Stokkelandsmarka behov 

for auka kapasitet jfr simulering av kapasitet. 

Vigrestad 11,0 mill. 

V20 Ny vassleidning Vigrestad – Hårr behov for auka 

kapasitet på sikt. 

Vigrestad 6,1 mill. 

V21 Nærland - Fv.44. Auka kapasitet frå / til Klepp 

kommune opp til leidning langs fv 44. 

Nærbø 4,4 mill. 

V22 Håland - Søra Tjemsland. Eternittleidning bør utfasast Vigrestad 2,8 mill.  

V23 Herikstad - Aniksdal (IVAR) Forsyning frå basseng 

utanom IVAR sin hovudleidning. 

Brusand 2,1 mill. 

 Ringledninger:   
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V3 Ringleidning Lindal – Årdal (IVAR) Ogna 3,1 mill. 

V6 Ny vassleidning Åna – Håland i Nærbø Varhaug 1,5 mill. 

V8 Ny Vassleidning Torland – Haugland i Time Nærbø 1,4 mill. 

V10 Årsland - Husveg (ringleidning) saman med       G/S- 

veg 

Varhaug 1,8 mill. 

V12 Ny vassleidning Nærland - Hå gamle prestegard mv.  Nærbø 2,3 mill. 

V15 Ny vassleidning Gudmestadvegen - Rosk saman med 

ny omkøyringsveg. 

Nærbø 3,1 mill. 

V24 Utskifting av diverse utsette vassleidningar lagde før 

1982, grunna auka bruddhyppighet på leidninger 

produsert før dene tida. Avventer auke i antall brudd 

 Ukjent 

 SUM vassprosjekt  88,2 mill. 

 
Tabell 3.5.1  Tiltaksliste for vatn med kostnadskalkyle 
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4 Avløp 

4.1 Status 
 

Kapitlet om avløp handlar både om overvatn og spillvatn. Vi fokuserer her på tiltak på 

leidningsnettet. Vi viser vidare til kapittel 5 om ekstremver og flaumhandtering.  

Hå kommune har eit rimeleg godt separatsystem for overvatn og spillvatn. Det står att 

å renovera nokre få kilometer med felles leidningsnett.  

Om lag 95% av abonnentane er knytte til kommunalt nett. Kommunen rår over om lag 

360 km med spill- og overvassleidingsnett samt ei rekke pumpestasjoner og overløp.  

Hå kommune har dei siste 25 åra knytt spreidd busetnad i heile kommunen til det 

kommunale avløpsnettet. Mjølkeromsavløp frå gardsbruk er i en del tilfeller knytt til. 

Dette er viktig for vassmiljøet i kommunen og til stor nytte for abonnentane. 

Skraveringa på kartet under viser det formidable kloakkeringsarbeidet som er gjort av 

kommunen og private, i tett samarbeid.  

 

Figur 4.1.1  Oversikt over delar av kommunen som har offentleg avløpsanlegg 
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Dei første kommunale reinseanlegga i kommunen var enkle silanlegg. Vi tenker på 

anlegga i Sirevåg og på Vigrestad, Grødaland og Nærbø.  

IVAR IKS har ansvaret for drifta av reinseanlegga og har no fornya anlegga i tur og 

orden.   

Leveransen av kommunalt avløpsvatn til kvart reinseanlegg vert målt.  

Hå har levert følgjande årlege avløpsmengder dei følgjande 3 åra. 

Reinseanlegg                                     Spillvatn  m3 / år 

 2012 2013 2014 

Sirevåg    303 000    243 000    279 000 

Vigrestad    736 000    639 000    650 000 

Grødaland 1 395 000 1 467 000 1 693 000 

Nærbø 1 325 000 1 833 000 2 056 000 

SUM  3 759 000 4 183 000 4 678 000 

 

Tabell 4.1.1  Spillvassmengder til reinseanlegg 

 

Ved alle reinseanlegga er det søkt om unntak for 

det såkalla "sekundærreinsekravet" (høggradig 

reinsing). Dette med utgangspunkt i den gode 

sjøresipienten.  

Normalt er det langs den opne kyststripa godt 

nok for å oppfylla det såkalla 

"primærreinsekravet". For anlegg mindre enn 10 

000 personeiningar (pe) er kravet tilpassa 

reinsing. For å greia desse krava held det 

vanlegvis med ein finsil- eller eit flotasjonsanlegg.   

IVAR gjennomfører i 2016  eit omfattande 

prøvetakingsprogram for å dokumentera at 

tilstanden i sjøen ved alle utsleppa er god.  

       Bilete 4.1.1  Ny vatn og avløpsgrøft  
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4.2 Mål for avløpshandtering 
 

 

Hovudmål 

I Hå kommune skal avløpshandteringa vera robust og miljøvennleg.  

 

Arbeidsmål 

Kommunen har følgjande arbeidsmål:                                                                                                   

 Målsetting 

oppfylt 

Merknad 

I dag Etter 

tiltak 

Fellesleidningar for spillvatn og 

overvatn i kommunen må sanerast 

Nei Ja  

Det skal arbeidast målretta for å fjerna 

inn- og utlekkasjar og feilkoplingar 

Nei Nei Dette er eit langsiktig, 

men viktig arbeid 

Pumpestasjonar og andre anlegg skal ha 

funksjonell og sikker drift, samt eit godt 

arbeidsmiljø 

Nei Ja  

Risikoen for akutt forureining frå 

avløpsnettet skal vera minimal 

Nei Ja  

Overvassleidningsnettet skal utbetrast i 

samsvar med kommunen sine nye 

normer 

Nei Ja Det vil skje ei stor 

forbetring, men dette 

er eit langsiktig arbeid 

Alle permanente overløp skal 

overvakast. Det skal ikkje vera meir enn 

20 overløp i heile kommunen 

Nei Ja  

Tabell 4.2.1 Arbeidsmål avløp 
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4.3 Kostnad ved innlekking av framandvatn 
 

For å levera avløpsvatn til IVAR sine reinseanlegg, betaler Hå kommune i høve til 

mengde. Avløpsgebyret er det same i alle kommunane.   

Grafen under viser samanhengen mellom nedbørsmengd og innlekking av 

framandvatn i spillvassleidningar over året (i perioden mars  2014 til februar 2015). 

 

Figur 4.3.1  Samanhengen mellom nedbørsmengd og innlekking av framandvatn på månadsbasis.  

 

Innlekkinga av framandvatn er stor i nedbørsrike månader. Hå kommune betaler meir 

enn ynskjeleg for levering av avløpsvatnet.  

IVAR sine kostnader på avløpssektoren må dekkast inn av eigarkommunane i alle 

tilfelle. Men for Hå kommune og dei andre eigarkommunane er det likevel god økonomi 

i å redusera mengd framandvatn til eit minimum.   

Grove kalkulasjonar viser at meirkostnaden, som følgje av innlekking, årleg utgjer rundt 

2 mill. kr for kommunen. Dette er med bakgrunn i eit avløpsgebyr til IVAR på 1,98 kr  

pr. m3.  

Det er vanskeleg og tidkrevjande å få bort alt framandvatnet frå leidningsnettet, og ein 

kan ikkje satsa alt på dette. Det viktigaste er å halda anlegga i god stand og heller 

utbetra desse etter kvart.  Dette er eit langsiktig arbeid.  
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4.4 Lokal overvassdisponering 
 

Tidlegare var kommunane opptekne av å føra vatnet raskt og effektivt bort i eit system 

av røyr, kanalar og bekkar. I dag finst det ein "meny" av berekraftige løysingar i tillegg. 

Filosofien ved lokal overvasshandtering er å "ta hand om regnet der det fell".  

Utjamning og infiltrasjon er effektive tiltak ved handtering av overflatevatn. Ofte er dette 

både estetiske og miljøvennlege tiltak. Overflatevatnet er viktig for vassbalansen og det 

biologiske mangfaldet. Gode flaumvegar må til når anlegga ikkje held unna. 

Vi vil ikkje gå langt inn i fagområdet, og viser til "Veileder for lokal overvannshåndtering 

for jærkommunene" og ei rekke andre rapportar som ligg på www.vannportalen.no.  

Vi vil kort nemna litt om prinsippa som ligg til grunn.   

Utjamning  

Overflatevatnet bør så langt som mogleg nyttast som eit positivt element og til 

rekreasjonsformål i byar og tettstader. Her har arealplanleggarane ei svært viktig 

oppgåve. VA-ingeniørar må inn heilt i starten av planfasen.   

Vi vil tilrå at Hå kommune stiller krav om ein VA-rammeplan i samband med alle 

reguleringsplanar. Dette tek ikkje mykje tid, men er svært viktig for å finna dei gode 

løysingane.    

Ved bruk av ulike typar utjamningstiltak kan nedbørstoppar dempast. Døme på 

utjamning er i såkalla grøne tak, opne dammar og våtmarksområde.  

Basseng, store grasflater, parkeringsplassar, nedseinka rabattar, planlagde groper og 

flater kan vera eigna til å stuva opp og forseinka vatnet lokalt ved rette tiltak. Dette krev 

god planlegging. Røyr, kanalar og bekker tek over når det fløymer over.  

http://www.vannportalen.no/
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Bilete 4.4.1  Terrengutforming for å utjamna overflatevatnet (Fornebu og Vaxjø)  

 

Utviklinga er stor og ein finn stadig betre og meir kostnadseffektive løysingar som er 

"på lag" med naturen.    

Ved store flaumhendingar (som 200 års flaumen på Vigrestad) har lokale 

utjamningstiltak avgrensa effekt. Røyr og bekker går fulle. Då er det gode flaumvegar 

som gjeld i eit sentrumsområde.  

Infiltrasjon  

Infiltrasjon baserer seg på flater som er drenerande og kan absorbera store mengder 

med vatn. 

Regnvatnet trenger ned (infiltrerer) 

i grunnen når det får lang nok tid 

på seg og flatene er 

gjennomtrengelege.   

Døme på slike lokale 

infiltrasjonstiltak er regnbed,  

permeabelt brusteinsdekke og 

andre gjennomtrengelege flater. 

Men dette krev god planlegging og 

realisme for å unngå uheldige 

effektar ved ekstremver.                       Bilete 4.4.2  Regnbedd (Kim Paus) 

Til dømes inneheld jorda i Nærbø, Varhaug og Vigrestad mykje finstoff. Når jorda er 

nær vassmetta, er det lite vatn som trengjer ned.  

Men i tørre periodar er infiltrasjon av regnvatn viktig for det lokale "vasshushaldet" i eit 

område.  

Flaumvegar i kombinasjon med utjamning    
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Ved større flaumar kan ein ikkje rekna med noko bidrag frå infiltrasjon. Jorda er då 

metta, slukar, røyr og kanalar tek ikkje unna. Avrenninga skjer på overflaten.  

Flaumvegar må vera kjende og dimensjonert for minst 200 års regn. I nye område er 

dette lettare å få til. I mange eksisterande busetnad er dette gjerne ikkje mogleg utan 

svære tiltak.   

Tettstadane, Nærbø, Varhaug, Vigrestad, og til dels Brusand og Ogna, har store 

nedbørsfelt ovanfor sentrum. Topografien er fleire stader slik at vatnet ikkje lett kan 

leiast utanom sentrum. Det går bekker som er svært flaumutsette rett gjennom 

sentrum. Vi har teke for oss fleire av desse tiltaka i kapittel 5. 

 

 

4.5 Tiltaksplan avløp 
 

Hå kommune har gjort ein stor jobb for å finna fram til dei viktigaste og mest 

kostnadseffektive tiltaka i avløpsnettet.  

Det årlege avløpsbudsjettet er auka til rundt 20 mill. kr og mange store tiltak er i gang. 

Mellom anna gjeld dette store saneringstiltak i Nærbø sentrum og Vigrestad.  

Kommunen har gått gjennom dimensjoneringsgrunnlaget for overvassleidningar på nytt 

og oppjustert dette. I dag vert nedbørsintensitetskurva på Lye nytta ved 

dimensjonering, noko som inneber ei skjerping i høve til tidlegare. Ein har teke inn ein 

klimafaktor på 1,2 og justert opp avløpskoeffisientar. Dette inneber at kommunen tek 

høgde for at korttidsnedbøren aukar og at vatnet renn av raskare på bakken, noko som 

gjev høgare flaumtoppar. 

Men grensa vil alltid gå ein stad. Ingen kommunar i regionen dimensjonerer 

overvassnettet for meir enn 20 til 50 års regn (avhengig av konsekvensar ved 

overfløyming). Ved større mengder må flaumvegane ta over. Desse må halda for 

minimum eit 200 års regn.  

Tiltakslista for avløp går fram av tabellen under og byggjer på ei rekke føresetnader.  

Kostnader og omfang er godt dokumentert i vedleggsrapport.      

Samla er det avløpstiltak for rundt 330 mill. kr. Tiltaka må fordelast i kommuneplan-

perioden. Med eit årleg investeringsnivå på  20 til 30 mill. kr, bør dette vera 

gjennomførbart.  
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 Nr Tiltak uprioriterte Stad Kalkyle 

A1 Sanering og oppdimensjonering i Vipevegen, 

Snipevegen, Ringåsvegen, Andvegen, og 

Svanevegen 

Varhaug 10,5 mill. 

A2 Sanering og oppdimensjonering i Asalvegen og 

Motlandsvegen 

Nærbø 4,7mill. 

A3 Sanering og oppdimensjonering av overvatn i 

Litlagrønå- Røysvegen  

Vigrestad 37,0 mill.  

A5 Sanering og oppdimensjonering av VA-leidningar i 

Nymannsvegen 

Vigrestad 5,3 mill. 

A7 Sanering og oppdimensjonering i Skjærpebekken – 

Motland skule 

Nærbø 26,5 mill.  

A8 Sanering og oppdimensjonering VA i Opstadvegen, 

del 2 

Nærbø 41,0 mill. 

A9 Sanering og oppdimensjonering i Svanevegen,  del 2 Varhaug 5,3 mill. 

A10 Sanering og oppdimensjonering Ognaelva - Ogna 

sentrum 

Ogna 6,0 mill.  

A11 Sanering og oppdimensjonering i Konglevegen, 

Gåsevegen og Parkvegen 

Nærbø 8,0 mill. 

A12 Sanering og oppdimensjonering i Krossmyra og 

Tryggheimvegen 

Nærbø 4,6 mill. 

A13 Sanering og oppdimensjonering i Symrevegen og 

Blåklokkevegen 

Nærbø 6,0 mill. 

A14 Sanering og oppdimensjonering i Nærbøgata og 

Bjorhaugvegen 

Nærbø 8,1 mill.  

A15 Sanering og oppdimensjonering i Opstadvegen - 

Bølia 

Nærbø 4,3 mill.  

A16 Sanering og oppdimensjonering i Revhaugvegen, 

Tverrgata, Ringvegen, Løehagen 

Varhaug 8,2 mill. 
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A17 Sanering og oppdimensjonering i Ånestadvegen, 

Skulegata, Buevegen og Hagevegen 

Varhaug 5,8 mill. 

A18 Sanering og oppdimensjonering i Kråkevegen – 

Meisvegen mv. 

Varhaug 13,4 mill.  

A19 Sanering og oppdimensjonering i Solheimsvegen, 

Nordlysvegen og Planetvegen 

Vigrestad 5,1 mill.  

A21 Sanering og oppdimensjonering i Jernbanen - 

Vigrestad storskule  

Vigrestad 5,8 mill. 

A22 Sanering og oppdimensjonering i Auren Brusand 10,5 mill. 

A23 Sanering og oppdimensjonering iToppavegen og 

Dysjalandsvegen 

Varhaug 23,5 mill. 

A24 Sanering og oppdimensjonering i Urheifeltet Nærbø 14,0 mill. 

A25 Sanering og oppdimensjonering i Hauglandsvegen Vigrestad 5,3 mill.  

A26 Sanering og oppdimensjonering i Austringen Nærbø 9,5 mill.  

A27 Sanering og oppdimensjonering i Torggta Nærbø 22,6 mill. 

A29 Sanering og oppdimensjonering i Urheifeltet, del 2 Nærbø 20,0 mill. 

A30 Kloakkering av spreidde busetnader (1 mill. pr år) Varhaug 12,0 mill. 

 SUM avløpsprosjekt  305  mill.  

Tabell 4.5.1 Tiltaksliste for avløp med kostnadskalkyle 
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5 Ekstremver og flaumhandtering 

5.1 Generelt 
 

På Vigrestad opplevde innbyggjarane minimum eit 200 års regn den 7. august  2014.  

I løpet av 6 timar kom det heile 180 mm nedbør. Maksimal timenedbør var på heile    

73 mm. Dette er ei av dei store nedbørhendingane av dette slaget i Noreg, i nyare tid.  

Det var over 200 innmeldte vasskadar. Skadeomfanget ligg ein stad mellom 100 og 

200 mill kr.   

Dei svære nedbørsmengdane, i og rundt sentrum, førte raskt til overbelasta røyr og 

bekkar. Vegar og søkk i terrenget vart i løpet av få minutt gjorde om til elvar og 

innsjøar.  

Mange stader i Hå kommune er flaumutsette. Kommunen starta i mars 2014  opp eit 

prosjekt for å analysera situasjonen i Nærbø, Varhaug, Vigrestad og 

Stokkelandsmarka.  

Hå kommune har med støtte frå NVE fått utført omfattande modellering og simulering 

av avrenning knytt til store nedbørhendingar rundt Nærbø, Varhaug, Vigrestad og 

Brusand/Ogna.  

Ein har mellom anna sett på nedbørshendingar med gjentaksintervall T= 200 år og 

25% klimapåslag. Det føreligg ein omfattande rapportar frå konsulent. Alt er visualisert 

på kart som viser kvar det vil oppstå problem.  

For meir dokumentasjon viser vi til sak 16/13573 - Flomvurdering av tettsteder i Hå 

med bakgrunn i hendelse 7.8.2014, Utval for teknisk og næring.  

 

5.2 Flaumsikringstiltak 
 

Det er vanskeleg å dimensjonera seg bort frå slike hendingar som på Vigrestad. Men 

ved målretta tiltak kan redusera konsekvensane og dermed gjera lokalsamfunna 

tryggare.   

Dei viktigaste flaumsikringstiltaka i Nærbø, Varhaug og Vigrestad har ein samla 

kostnad på 140 millionar.  

Ei utfordring ved ekstremnedbør, er at det ligg store nedbørfelt ovanfor Nærbø, 

Varhaug, Vigrestad og Brusand. Det krev kombinerte løysingar. Mellom anna må det 

byggast utjamningsbasseng, flaumvollar og flaumvegar som hindrar bekkar å fløyma 

gjennom sentrum. Slike løysingar er aktuelle for Nærbø, Varhaug, Vigrestad og i 

Stokkeland industriområde. Det er vidare foreslått tiltak for å hindra at Bjårvatn går rett 

gjennom sentrum på Brusand. 



   

 

          

45 

 

 

 

Bilete 5.2.1 Vigrestad under flaumen i august 2014 (Hå kommune) 

 

I samband med Vollbekken i Vigrestad, er det forslag om å senka fleire vegar og leggja 

eit stort trykkrøyr gjennom sentrum, for å leia flaumvatnet uhindra  ned til den opne 

Vollbekken nedstraums.  

Kapasiteten i den røyrlagde delen av Vollbekken er under 6 m3 pr. sek. Ved 

dimensjonerande 200 års flaum har ein rekna ut at vassføringa kan bli heile 16 m3 pr 

sek. Dersom det ikkje vert gjort tiltak, vil vatnet nok ein gong kunne fløyma ukontrollert i 

hovudvegar og byggjefelt, slik ein såg i 2014.  

Ved store nedbørhendingar på vassmetta jord, vil ein risikera å få store skader, dersom 

kommunen ikkje gjer tiltak. Det same gjeld mange andre stader i kommunen.  

Dei viktigaste tiltaka med kostnader er vist under. Kostnadstala vert justerte årleg etter 

kvart som kalkylane vert betre.  

Hå kommune arbeider med å få finansiert desse tiltaka, mellom anna gjennom støtte 

frå staten (gjennom NVE).  
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Nr Flaumsikringstiltak Stad Kalkyle Status 

     

A1 Utjamningsbasseng aust Nærbø Nærbø 6.4 mill.  

A2 Tiltak Bøbekken, inkl. utjamningsbasseng Nærbø 31.4 mill.  

A3 Felt aust Varhaug – alternativ 1 Varhaug 7.2 mill.   

A4 Tiltak Bratlandsåna Varhaug 14.9 mill.   

A5 Felt nord Vigrestad Vigrestad 26.3 mill.  

A6.1* Tiltak i Bøbekken, nedstrøms industriområde på 

Bjorhaug 

Nærbø 10,0 mill.  

A6 Felt sør Vigrestad Vigrestad 18.8 mill.  

A7 Felt aust Vigrestad Vigrestad 8.9 mill.  

A8 Tiltak i Stokkelandsmarka Brusand 8.4 mill. (Under 

utførelse) 

A9 Tiltak nord for Brusand Brusand 15.3 mill. (Under 

utførelse) 

A10 Tiltak ved Bjåvatnet Brusand 2.8 mill.   

 SUM tiltak   150,4 mill.  

*Avløpstiltak opprinnelig. 
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Tabell 4.5.2 Tiltaksliste for flaumtiltak med prioritering ihht politisk vedtak januar 2017, med kostnadskalkyle 
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6 Økonomi 

6.1 Sjølvkostrekneskap 
 

Vass- og avløpssektoren er finansiert av årlege vatn- og avløpsgebyr som  

abonnentane betaler. Gebyra følgjer sjølvkostprinsippet.  

Mange kommunar har eit stort "etterslep" på grunn av manglande fornying av VA-

anlegga.  

Norsk Vann kom, i ei utgreiing, fram til at det vil kosta 1 100 milliardar. kroner å fornya 

alle VA- anlegg i Noreg. For ein kommune med same innbyggjartal som Hå kommune, 

svarar dette til 4 milliardar kr. Så anleggskapitalen i kommunen er stor.  

Leidningsnettet i Hå kommune er nyare enn landsgjennomsnittet.  

Investeringskostnaden pr. meter leidning lågare.  

Men eit årleg, samla investeringsnivå innan vatn og avløp på 30 til 40 mill. kr, slik 

kommunen legg opp til, er neppe for høgt.  

 
 

6.2 Årlige kostnader og gebyrauke for vatn og avløp 
 

Sjølvkostprinsippet følgjer av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (1974). 
Vassgebyra skal dekka alle relevante investerings-, drifts- og vedlikehaldskostnader.  
 
Hå kommune har montert vassmålarar og  innbyggjarane betaler etter forbruk.  
 

Kapitlet viser prognoser for årlege kostnader innan vatn og avløp i Hå kommune. 

 

Vatn 

For vassforsyning har vi sett opp årlege investeringar i kommuneplanperioden på       

5,0 mill., 7,5 mill. eller 10 mill. kr, for å syna korleis dette slår ut fram mot  2028.  

Diagrammet viser at Hå kommune sine årlege gebyrinntekter må aukast frå rundt 20 

mill. kr i 2016 til ein stad mellom 31 og 34 mill. kr i år 2028, avhengig av 

investeringsnivå.  
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Figur 6.3.1 Årleg kostnadsauke  innan vatn som følgje av årleg investering ( kr).  

 

Figuren under viser auken i fast og variabelt vassgebyr. Vi vel å halda fastleddet 

konstant på frå litt over 200 kr pr. abonnent. Dei årlege vassmengdane, som gebyret 

byggjer på, er konstante.  

 

Figur 6.3.3 Årleg auke i vassgebyr (kr/ m3). Årleg fastledd er konstant i perioden (kr/abonnent/100) 
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Figuren under viser utviklinga for ein abonnent med eit vassbruk på 120 m3 pr år, med 

ulikt årleg investeringsnivå i planperioden (5, 7,5 og 10 mill kr).    

 

 

 

Figur 6.3.2 Årleg auke i vassgebyr for ein standard abonnent, med ulikt investeringsnivå 

 

Avløp 

For avløp vel vi årlege investeringar i kommuneplanperioden på 20 mill., 25 mill. eller 

30 mill. kr.  

Diagrammet på neste side viser korleis dette slår ut.  

Hå kommune sine årlege gebyrinntekter må aukast frå ca. 28 mill. kr i 2014 til ein stad 

mellom 53 og 59 mill. kr i år 2028, avhengig av investeringsnivå.  

Med andre ord så må avløpsgebyret til abonnentane auka tilsvarande.  
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Figur 6.3.4 Årleg kostnadsauke innan avløp som følgje av årleg investering ( kr).  

 

Diagrammet under viser korleis dette slår ut på det årlege gebyrnivået.  

Vi har valt å halda fastleddet konstant på rundt 999 kr pr. år pr. abonnent.  

 

 

Figur 6.3.6  Årleg auke i avløpsgebyr ( kr/ m3). Årleg fastledd er konstant i perioden (kr/abonnent/100) 
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Figuren under viser utviklinga for ein abonnent med eit vassbruk på 120 m3 pr. år. 

Dette er vist med ulikt investeringsnivå i planperioden (20, 25 og 30 mill kr).    
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